



**HEPTA CODE**

# **Verbale Esterno 2026-03-10**

## **Ordine del Giorno**

Delucidazione sulla progettazione e aggiornamento sui progressi

## **Luogo e Orario:**

La riunione si è tenuta in modalità telematica tramite la piattaforma **Microsoft Teams** dalle **14:30** alle **15:00**.

## **Partecipanti interni al Team:**

<b>Nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presenza</b>
Angela Favaro	Progettista	Presente
Angela Canazza	Verificatore	Presente
Riccardo Baldin	Progettista	Presente
Alberto Reginato	Progettista	Presente
Amerigo Vegliante	Progettista	Assente
Nicola Simionato	Amministratore	Presente
Laura Venturini	Responsabile	Presente

## **Partecipanti esterni al Team:**

<b>Nome</b>	<b>Ruolo</b>
Francesco Battistella	Referente Var Group
Federico Pivetta	Referente Var Group

**Indice**

1. Argomenti trattati .....	3
2. Svolgimento .....	3
2.1. Aggiornamento sui progressi del progetto .....	3
2.2. Esposizione delle idee del team riguardo la progettazione .....	3
2.3. Risposta alle domande dell'azienda .....	3
3. Conclusione .....	3

## 1. Argomenti trattati

Gli argomenti discussi nell'incontro sono stati:

- Aggiornamento sui progressi del progetto
- Esposizione delle idee del team riguardo la progettazione
- Risposta alle domande dell'azienda

## 2. Svolgimento

### 2.1. Aggiornamento sui progressi del progetto

Il team ha aggiornato l'azienda *VarGroup* riguardo i progressi fatti fino a questo momento, in particolare ha mostrato il mockup<sup>G</sup> realizzato, il quale è stato ritenuto soddisfacente dall'azienda. L'azienda ha suggerito un piccolo miglioramento: unire la pagina di visualizzazione del team a quella di gestione del team, che nel mockup erano separate. Il gruppo ha accolto il suggerimento e ha deciso di implementare questa modifica.

### 2.2. Esposizione delle idee del team riguardo la progettazione

Il team ha presentato le proprie idee riguardo la struttura architeturale per il progetto, proponendo una struttura monolitica modulare; l'azienda ha dichiarato di essere aperta a qualsiasi scelta architeturale proposta del team, precisando però che, a differenza di quanto detto dal team durante la motivazione della scelta, il monolite modulare non rende scalabile il progetto.

### 2.3. Risposta alle domande dell'azienda

L'azienda ha posto alcune domande al team. In particolare è stato chiesto:

- Se il team avesse già pensato all'infrastruttura da utilizzare su AWS<sup>G</sup> e in locale
- Se per gli agenti si pensasse ancora di usare LangChain come framework<sup>G</sup> o se si fosse pensato a qualche alternativa
- Che file venissero passati a Bedrock per fare il report della documentazione nel PoC

## 3. Conclusione

Il gruppo ha aggiornato l'azienda proponente sui progressi e ha ottenuto consigli validi per il proseguimento e il via libera per la progettazione.

Decisione	Azione	Project Board Issue ID <a href="https://github.com/orgs/HeptaCode-UniPD/projects/1">https://github.com/orgs/HeptaCode-UniPD/projects/1</a>
Accogliere il suggerimento dell'azienda sul mockup	Rendere la pagina di gestione del team e la pagina di visualizzazione del team un'unica pagina	No ID
Valutazioni generali dell'azienda sulle tecnologie usate	Valutare Amazon Simple Storage Service (S3) per l'archiviazione Cloud	No ID

Data: 16/03/2026

Firma: Francesco Battistella