



**HEPTA CODE**

# **Verbale Interno 2026-03-10**

## **Ordine del Giorno**

Discussione sulla progettazione e preparazione all'incontro con l'azienda proponente

## **Luogo e Orario:**

La riunione si è tenuta in modalità telematica tramite la piattaforma Discord dalle **11:00** alle **11:40**.

## **Partecipanti interni al Team:**

| <b>Nome</b>       | <b>Ruolo</b>   | <b>Presenza</b> |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Angela Favaro     | Progettista    | Presente        |
| Angela Canazza    | Verificatore   | Presente        |
| Riccardo Baldin   | Progettista    | Presente        |
| Alberto Reginato  | Progettista    | Presente        |
| Amerigo Vegliante | Progettista    | Assente         |
| Nicola Simionato  | Amministratore | Presente        |
| Laura Venturini   | Responsabile   | Presente        |

**Indice**

|  |   |
|--|---|
| 1. Argomenti trattati .....  | 3 |
| 2. Svolgimento .....   | 3 |
| 2.1. Modelli da usare nella progettazione .....                        | 3 |
| 2.2. Preparazione delle domande per l'azienda. ....                    | 3 |
| 2.3. Discussione su una suddivisione più dettagliata dei compiti ..... | 3 |
| 3. Conclusione .....   | 3 |

## 1. Argomenti trattati

Gli argomenti discussi nell'incontro sono stati:

- Modelli da usare nella progettazione.
- Preparazione delle domande per l'azienda.
- Discussione su una suddivisione più dettagliata dei compiti

## 2. Svolgimento

### 2.1. Modelli da usare nella progettazione

Dopo una breve discussione riguardante quale struttura architettonica da adottare per il progetto, il gruppo ha ipotizzato che una struttura monolitica modulare potesse essere adatta alle esigenze del progetto e alle tempistiche a disposizione. È stato deciso di chiedere un parere all'azienda proponente riguardo questa scelta.

### 2.2. Preparazione delle domande per l'azienda.

Il gruppo ha discusso assieme i quesiti da porre all'azienda. Le domande preparate e gli argomenti di cui discutere sono stati segnati nella chat di gruppo su Telegram<sup>G</sup> e riguardano soprattutto la progettazione.

### 2.3. Discussione su una suddivisione più dettagliata dei compiti

Sono state decise le priorità dei moduli da sviluppare della struttura monolitica suddivisa in:

- Agent Module
- User Module
- Remediation<sup>G</sup> Module
- Analysis Module

## 3. Conclusione

Il gruppo ha deciso di utilizzare la struttura monolitica modulare per il progetto e si è preparato per il colloquio con l'azienda, previsto per le 14:30 dello stesso giorno.

Il prossimo incontro è fissato per il giorno 2026-03-11

| <b>Decisione</b>                              | <b>Azione</b>   | <b>Project Board Issue ID</b><br><a href="https://github.com/orgs/HeptaCode-UniPD/projects/1">https://github.com/orgs/HeptaCode-UniPD/projects/1</a> |
|---|---|--|
| Utilizzo di una struttura monolitica modulare | individuazione dei moduli da sviluppare e della loro priorità | #134   |
| Colloquio con l'azienda                       | Preparazione scaletta domande da porre                        |  |